

**План-график
мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных
программ в МБОУ г. Мурманска СОШ № 33**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1.	Назначение школьного координатора введения ФООП и создание рабочей группы	май 2023	руководитель ОО	Синхронизированы процессы управления введением ФООП
2.	Проведение семинара с педагогическим составом по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	май – август 2023	школьный координатор	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на школьном уровне
3.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	май – июль 2023	школьный координатор	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
4.	Организация участия педагогических работников в вебинарах по актуальным вопросам введения ФООП	в течение всего периода	школьный координатор	Обеспечена своевременная коррекция действий по реализации ФООП
5.	Организация работы школьной системы контроля готовности к введению ФООП	май – август 2023	администрация ОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности введения ФООП
Нормативно-правовое обеспечение введения ФООП				
6.	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению ФООП	май 2023	администрация ОО	Синхронизированы процессы управления введением ФООП
7.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП	май – июнь 2023	администрация ОО	Разработан план мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
8.	Разработка основных образовательных программ в ОО в соответствии с ФООП	май – август 2023	школьный координатор	Разработана ООП для реализации образовательного процесса в ОО
9.	Приведение локальных актов в соответствие с	май – август 2023	администрация ОО	Локальные акты соответствуют

	ФООП			законодательству
Методическое обеспечение введения ФООП				
10.	Организация участия руководящих и педагогических работников по вопросам введения ФООП школьного, муниципального, регионального, федерального уровней	в течение всего периода	администрация ОО	Обеспечено участие в обсуждении общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов
11.	Обеспечение участия управленческих команд ОО в мероприятиях регионального уровня по вопросам реализации методических рекомендаций, связанных с процессом управления введения ФООП	в течение всего периода	администрация ОО	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП
12.	Обеспечение использования в деятельности учителя федеральных онлайн-конструкторов по формированию рабочих программ	май – август 2023	администрация ОО	Снижена нагрузка на учителя предметника, созданы условия для применения единой цифровой платформы
Кадровое обеспечение введения ФООП				
13.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	в течение всего периода	школьный координатор	Синхронизированы процессы обучения педагогических работников
Мониторинг готовности к введению ФООП				
14.	Внедрение системы мониторинга готовности к введению ФООП	май 2023	школьный координатор	Обеспечена система готовности к введению ФГОС
15.	Проведение контрольных собеседований с педагогами по готовности к введению ФООП	май – август 2023	школьный координатор	Проведен промежуточный контроль готовности к введению ФООП
Информационное обеспечение введения ФООП				
16.	Информирование общественности через средства массовой информации, официальный сайт о подготовке к введению ФООП	в течение всего периода	администрация ОО	Обеспечение доступности и открытости информации